martes 01/09

estimación → no es un compromiso, tiene un grado de probabilidad

son aproximaciones o predicciones que hacemos antes de realizar el proyecto.

objetivo ≠ estimación ≠ compromiso

subjetivo objetivo acordado

estimamos → tamaño: del proyecto
→ esfuerzo: cuantas horas
→ costo: dinero necesario
→ tiempo: total del proyecto

crisis del software = dinámica destructiva de la subestimación

porque se cree que algo es bastante sencillo (se subestima) y se termina realizando una mala planificación, aparecen retrasos y problemas, aumento costo, bajo calidad, el proyecto puede fracasar

puntos de historia


estimación relativa → porque somos malos detectando absolutamente



Usamos la escala Fibonacci

1 QUE
2 COMO
3 CUANDO

TASK DESCRIPTION vs EFFORT



Velocity → medida del Progreso del equipo

US 1 = 3 p

US2 = 1 p

US3 = 5 p

la velocidad corrige los errores de estimación

Poker estimation